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Prießnitz
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 Einzugsgebiet 51,2 km² 

 2 Wasserkörper WK Prießnitz 1 und 2

 Gewässertyp 5.1 (feinmaterialreicher, silikatischer M-Gebirgsbach)

 Fischgemeinschaft: Bachforellen‐Groppen‐Schmerlen‐Gewässer

 100-jährlicher Hochwasserscheitelabfluss Gebietsauslass 29 m3/s

 Grenzgewässer LHD und Landkreis Bautzen
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Gewässerstruktur Landwirtschaft

Teichwirtschaft

© Umweltamt LHD

© DDPIX



Anlass und Ziele

Regionalkonferenz Bautzen I Renaturierung Prießnitz Oberlauf I Landeshauptstadt Dresden I Umweltamt I 19. Juni 2023 I Folie 5

 Ökologischer Zustand nicht gut

 Problem: viel zu wenig Fische

 Potential Zielerreichung hoch



Anlass und Ziele
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Anlass und
Ziele
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Anlass und Ziele - Synergien
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 Verbesserung Hochwasserrückhalt – „Schwammlandschaft“

 Entwicklung Grünzug zwischen Karswald und Dresdner Heide

 Naturschutz: 
 Biotopverbund, Trittsteine

 Migrationsweg für aquatische und semiaquatische Tiere 
 Fischotter, Kammmolch, Kranich

 Zulassung dynamische Prozesse

 Störungsarme Bereiche 



Stand der Planungen
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 1. BA Plangenehmigung liegt vor - Baubeginn jetzt

 2. BA Planfeststellung beantragt (gemeinsam mit Stadt 
Radeberg)

 LASuV Planfestellung S 177 Pirna - Wilsdruff - Verlegung 
südlich Großerkmannsdorf



Lageplan
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Lageplan
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Ausbindung Schenkhübelteiche
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Gestaltung Kleinerkmannsdorfer Flur, Sohlanhebung
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Gestaltung uh. Schänkhübelteiche



Gestaltung Kleinerkmannsdorfer Flur, Sohlanhebung
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Finanzierung
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Ausgaben Einnahmen Einnahmenquelle

Konzept, Studien 2016 bis 2020 150.000 € 0 €

1. BA BNK Lph1-4 50 % 60.000 €

BNK Lph 5-9 42.000 €

Bruttobaukosten 363.337 €

Gesamt 465.337 € -408.856 € RL GH 2018

2. BA BNK Lph1-4 50 % 60.000 €

BNK Lph 5-9 140.000 € -250.000 € Ökokonto/LASuV

Bruttobaukosten 1.197.663 € -1.000.000 € RL GH 2018

Gesamt 1.397.663 € -1.250.000 €

Gesamt 2.013.000 € -1.658.856 €



Finanzierung
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Flächenverfügbarkeit
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 1. BA: 14 Eigentümer – Zustimmung! 
 hälftig Flur Radeberg / Dresden – kein Eigentum Stadt

 5 Flurstücke LASuV

 2. BA: 58 Eigentümer
 hälftig Flur Radeberg / Dresden – 4 Flurstücke Eigentum Stadt

 Eigentümergespräche mit Flurbereinigungsbehörde



Flurbereinigung
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 2016: Voruntersuchung für großflächige Flurbereinigung in Kombination 
mit der Verlegung der S 177 bei Rossendorf

 2021: Vorstellung des Projekts bei den großen Landwirtschaftsbetrieben

 parallel: Planfeststellungsverfahren S 177 südlich Großerkmannsdorf durch 
das LASuV -> erheblich größere Belastungen als Prießnitz

 2022: Vorstellung des Projekts bei den Grundstückseigentümern im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung 



Flurbereinigung - Zwischenfazit
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 Renaturierung der Prießnitz beansprucht zwar 
landwirtschaftliche Nutzfläche, jedoch ohne starke 
Zerschneidungswirkung (Stirnseite der LW-Nutzflächen)

 Landwirtschaftsbetriebe wünschen den Erhalt der 
bestehenden Querungen der Prießnitz -> gewährleistet

 Grundstückseigentümer sind gesprächsbereit

 LASuV lehnt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine 
Flurbereinigung zur Begleitung der Baumaßnahme S 177 ab



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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